

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002249	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第33号 夜久野町日置地区耐震性貯水槽新設工事		
工事場所	福知山市 夜久野町日置 地内		
工事期間	自 平成28年 9月 5日 ~ 至 平成29年 1月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月31日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】 土工：1式 鋼製耐震性貯水槽：1基</p> <p>予定価格：6,366千円（税抜） 最低制限価格：5,459千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	5,460,000					落札（くじにより決定）
2	株式会社石田創建	5,460,000					-
3	株式会社衣川製材所	5,458,000					失格（最低制限価格未）
4	グリーンテック合同会社	5,523,000					-
5	公正産業株式会社	5,465,000					-
6	株式会社西本						辞退
7	株式会社前田産業	5,467,000					-
8	松崎建設株式会社	5,467,000					-
9	株式会社丸協	5,490,000					-
10	夜久野土木企業組合	5,456,000					失格（最低制限価格未）

消本第33号 夜久野町日置地区耐震性貯水槽新設工事

契約の相手	名 称	あしだ土木		
	住 所	福知山市夜久野町額田 3 4 1 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5, 896, 800 円	最高予定価格 (税込み)	6, 875, 280 円	
		最低制限価格 (税込み)	5, 895, 720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	5, 803, 920 円	変更契約日	平成28年11月8日
	変更工期	～ 平成29年2月28日		
	変更理由	床掘の結果、地山の土質が悪く地盤が崩壊しやすいため、大型土のうによる土留を追加する。地山の土質が高含水の粘性土及び砂であり、埋戻しに適さないため、掘削土を処分し埋戻材を流用土から購入土へ変更する。地山の状況が非常に悪く、大型土のうによる土留後も崩壊を繰り返しており、全掘削埋込式による工事継続は困難であるため、井筒沈下式への工法（製品）変更を行う。工法変更により、製品の再製作が必要となるため工期の延長を行う。福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	899, 640 円	変更契約日	平成29年2月13日
	変更工期	～ 平成29年3月28日		
	変更理由	・ 構造物計画高に合わせ既設水路の嵩上げ等を行う。湧水量が多く作業の支障となるため水替工を追加する。舗装版下が吸出しを受け道路が陥没し、水路等にクラックが発生しているため、舗装及び周辺構造物の復旧を追加する。上記工種の追加により、工期を平成29年3月15日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			