

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002110	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教委福給第1号 旧福知山市学校給食センター車庫棟解体工事		
工事場所	福知山市 昭和新町 地内		
工事期間	自 平成28年 8月29日 ~ 至 平成28年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 8月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	旧福知山市学校給食センター車庫棟解体工事 車庫（鉄骨造平屋建）144.4㎡解体 車庫（鉄骨造平屋建）25.3㎡解体 アスファルト舗装 537.0㎡解体 門扉、フェンス、他付帯設備解体工事一式 予定価格：5,910千円（税抜） 最低制限価格：5,240千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,259,000					-
2	加藤建設株式会社	5,910,000					-
3	有限会社きねづか建築工房	5,319,000					-
4	株式会社畿北スキル	5,140,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社タクラ						辞退
6	大京産業株式会社	5,250,000					落札
7	株式会社西日本エスエスシー	5,258,000					-
8	北陵興業株式会社						辞退
9	有限会社丸徳建築	5,260,000					-
10							

教委福給第1号 旧福知山市学校給食センター車庫棟解体工事

契約の相手	名 称	大京産業株式会社		
	住 所	福知山市末広町1丁目28		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,670,000 円	最高予定価格 (税込み)	6,382,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,659,200 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成28年11月21日
	変更工期		～	平成29年1月13日
	変更理由	・敷地内の土壌汚染物質概略溶出試験に時間を要するため、工期を平成29年1月13日までに延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成29年1月5日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・地中埋設物が発見されたため撤去処分を追加すると共に土壌調査を追加する ・不陸解消及び取合の仕上げ向上の為、既存歩道部アスファルト舗装の増工を行う ・敷地フェンス撤去後、隣地フェンスにより防犯上問題がないため、松丸太杭を減工する ・交通誘導員を実施に合わせて減員する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			