

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002126	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第23号 雲原地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 3日 ~ 至 平成28年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=636.1m W=1.5~2.5m 舗装工 A=1413m ² 予定価格：7,720千円（税抜） 最低制限価格：6,653千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	岸下建設株式会社	7,719,000					-
4	河守工業株式会社	6,699,000					-
5	創生建設株式会社						辞退
6	大立工業株式会社	7,500,000					-
7	中小路建設株式会社	6,720,000					-
8	株式会社西本						辞退
9	株式会社能見土建	6,690,000					落札
10	株式会社丸協	7,700,000					-

農管第23号 雲原地区農道舗装工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 225, 200 円	最高予定価格 (税込み)	8, 337, 600 円	
		最低制限価格 (税込み)	7, 185, 240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	421, 200 円	変更契約日	平成28年10月19日
	変更工期	平成28年8月3日 ～ 平成28年11月18日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・安全対策として、国道に接道する路線施工時に交通誘導員を配置する。 ・安定処理工において、配合試験結果に基づくセメント添加量に変更する。 ・3号線において取水施設維持管理に必要な範囲まで延長する。 ・8, 24号線において山への進入路、国道敷きであることが判明した箇所の舗装を廃止する ・稲刈り後でないと施工できない路線があったため、工期を平成28年11月18日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			