

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002109	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第40号 石原戸田線道路改良工事		
工事場所	福知山市 石原 地内		
工事期間	自 平成28年 8月 1日 ~ 至 平成28年11月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長：L = 106.9m 土工N = 1式、側溝工L = 105m、集水樹工N = 1か所、アスファルト舗装工A = 42m2 予定価格：5,267千円（税抜） 最低制限価格：4,530千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,518,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社国栄建工	4,509,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社山成建設	4,528,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社ジオ・ワークス	4,554,000					-
5	株式会社西部建設	4,535,000					-
6	有限会社高石建設	4,544,000					-
7	株式会社竜城工務店	4,530,000					落札
8	田淵建設株式会社	4,900,000					-
9	大建工業						失格（内訳明細書不備
10	月御工業	4,538,000					-

土木第40号 石原戸田線道路改良工事

契約の相手	名 称	株式会社竜城工務店		
	住 所	福知山市大池坂町119番地-10		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,892,400 円	最高予定価格 (税込み)	5,688,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,892,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	760,320 円	変更契約日	平成28年9月13日
	変更工期	～		
	変更理由	着手後の現場確認の結果、接続先の側溝断面が狭小であることが判明した。 豪雨等の際における側溝の排水不良や道路冠水などの事態を防ぐため、側溝施工を下流側に増工し、流末水路へ接続する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			