

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001968	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第6号 菟原下定住促進住宅用地整備工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下一 地内		
工事期間	自 平成28年 7月20日 ~ 至 平成28年12月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 住宅用地整備工（宅地整備、側溝整備、道路拡幅） N = 1.0式 下水道管布設工 V U 150（1号組立マンホール、レジンマンホール） L = 20.7m 水道管布設工 P E P 50（給水管新規、既設連絡） L = 48.0m 予定価格：13,482千円（税抜） 最低制限価格：11,670千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	11,645,000					失格（最低制限価格未
2	有限会社カネヤ工務店	11,583,000					失格（最低制限価格未
3	北山建設株式会社	13,000,000					-
4	共立工業株式会社	11,666,000					失格（最低制限価格未
5	大永産業株式会社	11,699,000					-
6	株式会社テクノ創建	11,647,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社トミタ						辞退
8	株式会社BLUE WORLD	11,666,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社細見工業	11,730,000					-
10	三浦建設	11,770,000					-

三支第6号 菟原下定住促進住宅用地整備工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社		
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,612,240 円	最高予定価格 (税込み)	14,560,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,603,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	260,280 円	変更契約日	平成28年11月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・市道向垣内1号線の路床が想定以上の高含水であり対策を講じるため、CBR試験及び固化材配合量試験を追加する。 ・敷地盛土時に支障となる既設コンクリート壁、付随するフェンスを撤去し、柵復旧工を追加する。 ・公安委員会との協議により、舗装復旧による路側線を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			