

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |   |      |      |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号      | 0000001990  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式  | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 教総第26号 惇明小学校管理棟耐震工事   |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 内記五丁目 地内   |      |      |
| 工事期間      | 自 平成28年 7月15日 ~ 至 平成29年 1月31日   |      |      |
| 入札方法      | 条件付一般競争入札   | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成28年 7月 7日 14時0分 電子入札  | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 工事内容<br>管理棟耐震改修工事 一式<br>外構工事 一式<br>上記に伴う電気・機械設備工事 一式<br>予定価格：134,200千円（税抜） 最低制限価格：120,408千円（税抜） |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名   | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考         |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | 株式会社今井工務店   |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 2  | 株式会社柏原工務店   | 147,880,000             |                         |                         |                         |                         | -          |
| 3  | 株式会社門野組     |                         |                         |                         |                         |                         | 辞退         |
| 4  | 河守工業株式会社    | 149,800,000             |                         |                         |                         |                         | -          |
| 5  | 三丹開発株式会社    | 132,800,000             |                         |                         |                         |                         | -          |
| 6  | セイリョウ建設株式会社 | 132,580,000             |                         |                         |                         |                         | 落札         |
| 7  | 株式会社高見組     | 134,300,000             |                         |                         |                         |                         | -          |
| 8  | 前田工業株式会社    | 144,780,000             |                         |                         |                         |                         | -          |
| 9  | 株式会社ヨネダ     | 116,000,000             |                         |                         |                         |                         | 失格（最低制限価格未 |
| 10 |             |                         |                         |                         |                         |                         |            |

教総第26号 惇明小学校管理棟耐震工事

|                         |                        |  |               |             |
|-------------------------|------------------------|--|---------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名 称                    | セイリョウ建設株式会社  |               |             |
|                         | 住 所                    | 福知山市堀2600番地の8  |               |             |
| 契約金額<br>(消費税及び地方消費税を含む) | 143,186,400 円          | 最高予定価格<br>(税込み)  | 144,936,000 円 |             |
|                         |                        | 最低制限価格<br>(税込み)  | 130,040,640 円 |             |
| (条件付一般競争<br>入札の場合)      | 当該資格<br>(入札参加<br>条件)   | 別紙のとおり   |               |             |
|                         | 参加させな<br>かった者、<br>その理由 | なし   |               |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 |                        |  |               |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                        |  |               |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額                    | 5,853,600 円  | 変更契約日         | 平成28年12月20日 |
|                         | 変更工期                   | ～  |               |             |
|                         | 変更理由                   | 耐震水平プレス取付作業向上の為柵足場に変更する。上部構造部については地盤を掘下げ普通リーダーで杭施工する予定であったが掘削による湧水で地盤が軟弱であった為短尺リーダーに変更する。京都府現場視察により繊維仕上に変更する。床フローリング耐久性向上の為EXPゴム、シーリングを追加する。消防指摘により避難梯子を追加する。避雷針設備、ガス配管の劣化が判明した為追加する。砂利敷き撤去の工期短縮の為鉄板敷きに変更する。 |               |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額                    |  | 変更契約日         |             |
|                         | 変更工期                   | ～  |               |             |
|                         | 変更理由                   |  |               |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額                    |  | 変更契約日         |             |
|                         | 変更工期                   | ～  |               |             |
|                         | 変更理由                   |  |               |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額                    |  | 変更契約日         |             |
|                         | 変更工期                   | ～  |               |             |
|                         | 変更理由                   |  |               |             |

## 福知山市公告第19号

### 条件付一般競争入札工事の実施の公告について

惇明小学校管理棟耐震工事に係る工事請負契約について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の6の規定により、次のとおり条件付一般競争入札の実施を公告する。

なお、この工事は、「福知山市予定価格の事後公表試行に係る入札事務取扱要領」に基づく予定価格の事後公表の試行案件であり、京都府電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）による電子入札案件である。

平成28年6月9日

福知山市長 松山 正治

#### 1 工事概要

- (1) 工事名 惇明小学校管理棟耐震工事
- (2) 工事場所 福知山市 内記五丁目 地内
- (3) 工事概要
  - ア 管理棟耐震改修工事 1式
  - イ 外構工事 1式
  - ウ 上記に伴う電気及び機械設備工事 1式
- (4) 工事区分 建築一式工事
- (5) 工期

平成28年7月15日から平成29年1月31日まで

#### 2 入札参加資格

この工事の入札参加資格は、次の要件を全て満たし、競争入札参加申請に基づき本市が資格認定した者とする。

- (1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。
- (3) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。
- (4) 建設業法の基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
- (5) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
  - ア 資本関係 親会社と子会社の関係にある場合若しくは親会社を同じく

する子会社同士の関係にある場合又は前述と同視し得ると認められる場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更正手続が存続中の会社である場合を除く。

イ 人的関係 当該企業の役員を現に兼ねている場合（更正会社又は更正手続が存続中の会社である場合を除く。）又は当該企業の管財人を現に兼ねている場合

### 3 提出書類

条件付一般競争入札参加申請書（兼配置予定技術者調書）

### 4 入札手続等

| 手続等          | 期間、期日、期限等   | 手続の方法等  |
|--------------|---|---|
| 入札参加申請書等配布期間 | 平成28年6月9日（木）から<br>平成28年6月15日（水）まで   | 京都府入札情報公開システムによる  |
| 設計図書等の閲覧期間   | 平成28年6月9日（木）から<br>平成28年6月30日（木）まで   | 京都府入札情報公開システムによる  |
| 入札参加申請書の受付   | 平成28年6月9日（木）から<br>平成28年6月15日（水）午後5時まで   | 電子入札システムによる   |
| 質問の受付        | 申請書等に関する質問<br>平成28年6月14日（火）正午まで<br>設計図書に関する質問<br>平成28年6月10日（金）午前9時から<br>平成28年6月29日（水）午後5時まで | 申請書等に関する質問は電話により、設計図書に関する質問は電子メール又はファックスで質問書を送付し、送付後電話により連絡すること |
| 質問の回答        | 申請書等に関する回答：随時<br>設計図書に関する回答期限<br>平成28年6月30日（木）午後5時  | 申請書等に関する質問は電話等により回答、設計図書に関する質問は京都府情報公開システムの添付資料に掲               |

|                  |  |                         |                                      |
|------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|
|                  |  |                         | 載し回答                                 |
| 入札期間             | 平成28年7月1日(金)午前9時から<br>平成28年7月4日(月)午後2時まで           |                         | 電子入札システムによる                          |
| 予定価格の通知・公表       | 入札者への通知<br>平成28年7月4日(月)<br>予定価格の公表<br>平成28年7月5日(火) |                         | 入札者への通知は電子入札システム、公表は京都府入札情報公開システムによる |
| 予定価格に関する質問の受付    | 予定価格を通知したときから<br>平成28年7月6日(水)正午まで                  |                         | 電子メール又はファックスで質問書を送付し、送付後電話により連絡すること  |
| 予定価格に関する質問への回答期限 | 平成28年7月8日(金)正午まで                                   |                         | 質問者に対しファックスで回答                       |
|                  | 【予定価格に関する質問が無い場合】                                  | 【予定価格に関する質問が有る場合】       |                                      |
| 開札日時             | 平成28年7月7日(木)<br>午後2時                               | 平成28年7月11日(月)<br>午後2時   | 電子入札システムによる                          |
| 再度入札を行う場合の入札期間   | 平成28年7月8日(金)<br>午後2時まで                             | 平成28年7月12日(火)<br>午後2時まで | 電子入札システムによる                          |
| 再度入札の開札日時        | 平成28年7月8日(金)<br>午後3時                               | 平成28年7月12日(火)<br>午後3時   | 電子入札システムによる                          |

注) 都合により開札日時を変更する場合は、入札3日前までに連絡する。

5 「競争参加資格確認通知書」の送付について

- (1) 「競争参加資格確認通知書」として、平成28年6月17日に通知することとする。
- (2) 資格無しのお知らせを受けた者は、通知した日から起算して5日以内に、書面によりその理由についての説明を求めることができる。

6 入札からの排除

- (1) 福知山市暴力団等排除措置要綱(平成23年福知山市告示第126号)

に定める入札参加資格停止業者の入札参加資格は、認めない。

- (2) 入札参加業者が契約の締結までの間に入札参加資格停止措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消し、当該入札参加資格停止業者が提出した入札書を無効とする。

7 その他

この公告は、入札参加申請時に必要となる内容までであり、入札に関する詳細事項は、競争参加資格確認通知書の内容によるものとする。

8 問合せ先

福知山市財務部契約監理課契約係

電話番号 0773-24-7043 (直通)

F A X 0773-23-6537

電子メール keiyaku■city.fukuchiyama.lg.jp

ただし、■は@と読み替えること。