

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002056	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第35号 葛ノ谷屋敷線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大江町小谷 地内		
工事期間	自 平成28年 7月 5日 ~ 至 平成28年 9月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月 4日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=102m As舗装 A=201.0m ² Co舗装 A=50.0m ² As舗装版取り壊し A=130.0m ² As舗装版切断 L=8.0m Co舗装版取壊し A=110.0m ² As殻処分 V=6.0m ³ Co殻処分 V=11.0m ³		
	予定価格：2,332千円（税抜） 最低制限価格：2,005千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,006,000					-
2	岸下建設株式会社	2,027,000					-
3	城谷建設株式会社						辞退
4	中小路建設株式会社	2,010,000					-
5	株式会社西本	2,005,000					落札
6	株式会社丸協	2,006,000					-
7	渡辺建設株式会社	2,008,000					-
8							
9							
10							

土木第35号 菖ブ谷屋敷線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社西本		
	住 所	福知山市鴨野町83番2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,165,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,518,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,165,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	561,600 円	変更契約日	平成28年9月8日
	変更工期	～ 平成28年9月30日		
	変更理由	舗装の取り壊し時において、アスファルト舗装の下層にコンクリートの既設舗装を確認した。上層のアスファルト舗装のみの取り壊しは施工上困難であるため、下層のコンクリート舗装取り壊し及び路盤工を追加する。 着手後において現地を再精査し受注者と協議した結果、急こう配及び狭隘な現場状況であり、機械での施工は困難であるためアスファルト舗装を機械施工から人力施工に変更する。これらのことにより、工期を平成28年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			