

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001980	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第13号 荒木1号線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 荒木 地内		
工事期間	自 平成28年 7月 6日 ~ 至 平成28年 9月16日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 7月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装取壊し工 A=922m2 表層工（5cm）A=922m2 予定価格：4,947千円（税抜） 最低制限価格：4,253千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社	4,252,000					失格（最低制限価格未
2	栄真工業株式会社	4,275,000					-
3	広成建設	4,421,000					-
4	有限会社広大工業	4,265,000					-
5	株式会社国栄建工	4,256,000					-
6	有限会社コン・スタイル	4,278,000					-
7	瀬戸内建設工業株式会社	4,255,000					落札（くじにより決定
8	大栄工業株式会社	4,255,000					-
9	福井土木株式会社	4,260,000					-
10	水間工業株式会社	4,252,000					失格（最低制限価格未

土木第13号 荒木1号線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田386番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,595,400 円	最高予定価格 (税込み)	5,342,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,593,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-16,200 円	変更契約日	平成28年8月26日
	変更工期	～ 平成28年9月27日		
	変更理由	<p>・既設舗装厚が当初見込みより厚いため、As殻処分量の変更を行う。 また着事後における現場精査の結果、舗装面積を減工し、区画線の延長を増工する。 なお、地元調整に時間を要したため、工期を平成28年9月16日から平成28年9月27日まで延長する。</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			