

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001971	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第29号 関蓼原線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大江町蓼原 地内		
工事期間	自 平成28年 7月 1日 ~ 至 平成28年 9月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 6月28日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 施工延長 L=140m 舗装工 A=957m² 路面排水工 L=6m 構造物撤去工 N=一式</p> <p>予定価格：5,358千円（税抜） 最低制限価格：4,606千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	4,616,000					-
2	岸下建設株式会社	4,651,000					-
3	桑原建設株式会社	4,610,000					落札
4	株式会社シービル	4,616,000					-
5	城谷建設株式会社	5,358,000					-
6	世紀建設株式会社	4,613,000					-
7	中小路建設株式会社	4,615,000					-
8	株式会社西本	4,630,000					-
9	株式会社丸協						辞退
10	吉村工業	4,618,000					-

土木第29号 関蓼原線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,978,800 円		最高予定価格 (税込み)	5,786,640 円
			最低制限価格 (税込み)	4,974,480 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	46,440 円	変更契約日	平成28年8月26日
	変更工期	～ 平成28年9月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・横断溝の施工に必要な舗装版切断を増工する。 ・既設舗装厚が当初見込みより厚いため、As殻処分量の変更を行う。 また、地元行事の影響により工事着手が出来なかったため、工期を平成28年9月12日から平成28年9月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			