

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001926	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教学第7号 適応指導教室「けやき広場」等空調設備整備工事		
工事場所	福知山市 岡ノ二町 地内		
工事期間	自 平成28年 6月20日 ~ 至 平成28年 9月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 6月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ガス式ヒートポンプビル用マルチエアコン 1式 予定価格：8,550千円（税抜） 最低制限価格：7,613千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	井上株式会社	7,595,000					失格（最低制限価格未
3	大槻冷熱設備有限公司	7,360,000					失格（最低制限価格未
4	加藤建設株式会社						辞退
5	畿北コンサル	7,576,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社高見組	8,550,000					-
7	大栄工業株式会社	8,300,000					-
8	株式会社富士興業						辞退
9	有限会社藤本工業	7,678,000					落札
10	北陵興業株式会社						辞退

教学第7号 適応指導教室「けやき広場」等空調設備整備工事

契約の相手	名 称	有限会社藤本工業		
	住 所	福知山市字京 1 9 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 292, 240 円	最高予定価格 (税込み)	9, 234, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	8, 222, 040 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	378, 000 円	変更契約日	平成28年9月12日
	変更工期	～ 平成28年10月31日		
	変更理由	当初、吸収式冷温水機2基のうち2階部分に対応する室外機1基のみを撤去、新設予定であったが、1階部分の空調を手動にて交互運転で使用できるよう室外機の撤去を取りやめ、新設室外機の位置を変更する。また、和室は空調設置対象外だったが、教育相談事業の拡大、個別指導児童生徒への対応のため空調対応室として、室内機1基を追加する。これに伴い、工期を平成28年9月26日から平成28年10月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			