

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001939	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第8号 市道末広区画2号線 上水道配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成28年6月10日 ～ 至 平成28年8月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年6月3日 10時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ75 L=71.9m (72.6) 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=1基 給水管布設工 PPφ25 N=1戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=198.0m ² (201.0)		
	最高予定価格 3,664 千円 (税抜) 最低制限価格 3,168 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック	3,169,000					落札
2	株式会社飯尾設備	3,173,000					—
3	北山建設株式会社						辞退
4	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
5	株式会社テクノ創建						辞退
6	福知山設備工業株式会社						辞退
7	株式会社ミノベ	3,600,000					—
8							—
9							—
10							—

水道工第8号 市道末広区画2号線 上水道配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社アクアテック
	住 所	福知山市字西7番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,422,520 円	最高予定価格(税込)	3,957,120 円
		最低制限価格(税込)	3,421,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年8月1日
	変更工期	平成28年6月10日	～	平成28年9月16日
	変更理由	近隣施設との工程協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	△ 42,120 円	変更契約日	平成28年9月1日
	変更工期	平成28年6月10日	～	平成28年9月16日
	変更理由	道路管理者との協議により、舗装面積を変更する。		