

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000297	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第5号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁架替に伴う上水道配水管布設替工事（その1）		
工事場所	福知山市 高畑 地内		
工事期間	自 平成28年6月3日 ～ 至 平成28年9月20日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年5月27日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP(NS形) φ450 L=21.3m (20.5) 最高予定価格 8,136 千円（税抜） 最低制限価格 7,077 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	7,077,000					落札
2	岩田建設株式会社	7,041,000					失格（最低制限価格未滿）
3	協和管工株式会社						失格（内訳明細書不備）
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	8,100,000					—
6	株式会社高尾組	7,073,000					失格（最低制限価格未滿）
7	タキノデンキ株式会社	8,135,000					—
8	南陵工業株式会社	7,074,000					失格（最低制限価格未滿）
9	株式会社油利総合設備	7,092,000					—
10	両丹管工事株式会社	7,050,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第5号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁架替に伴う上水道配水管布設替工事（その1）

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業
	住 所	福知山市字堀高畑782

契約金額 （消費税及び地方消費税を含む）	7,643,160 円	最高予定価格（税込）	8,786,880 円
		最低制限価格（税込）	7,643,160 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	工事規模に応じ、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鋳鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成28年9月5日
	変更工期	平成28年6月3日	～	平成28年10月14日
	変更理由	橋梁本体との工程調整により、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	258,120 円	変更契約日	平成28年9月30日
	変更工期	平成28年6月3日	～	平成28年10月14日
	変更理由	都市計画課との協議により、高畑橋左岸の橋台背面に設ける重力式擁壁と今回布設する配水管とが交錯しないよう配管ラインを変更する。		