

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000016	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子育て第80号 岡ノ三教育集会所・地域子育て支援拠点改修増築工事		
工事場所	福知山市 岡ノ三町 地内		
工事期間	自 平成28年 5月13日 ~ 至 平成28年 9月16日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 5月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	岡ノ三教育集会所・地域子育て支援改修増築工事一式 既存木造平屋建物（集会所 延床面積131.65㎡）の建築改修工事及び工事に伴う電気設備・機械設備改修工事 木造平屋建物（集会所 延床面積79.60㎡）の増築工事及び工事に伴う電気設備・機械設備改修工事 建物敷地内と隣接公園の撤去を伴う外構工事 予定価格：40,750千円（税抜） 最低制限価格：36,559千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	36,450,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	36,900,000					-
3	株式会社柏原工務店	36,600,000					落札
4	株式会社門野組	40,750,000					-
5	公正産業株式会社	36,875,000					-
6	河守工業株式会社	36,673,000					-
7	三丹開発株式会社	36,668,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	36,958,000					-
9	株式会社高見組	36,529,000					失格（最低制限価格未
10	大栄工業株式会社	36,665,000					-



子育て第80号 岡ノ三教育集会所・地域子育て支援拠点改修増築工事

契約の相手	名 称	株式会社柏原工務店		
	住 所	福知山市字観音寺304番地の16		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	39,528,000 円	最高予定価格 (税込み)	44,010,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	39,483,720 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	581,040 円	変更契約日	平成28年9月5日
	変更工期	～ 平成28年9月30日		
	変更理由	当初、床組による大引及び束を既設利用する予定だったが、床板撤去後水害浸水による腐食が確認されたため、取替を増工する。また、給湯器についても既設利用の予定だったが、水害から長期間の不使用状態により内部基盤の劣化が確認されたため、取替を増工する。上記の増工により工期を平成28年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			