

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002229	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第179号 北原川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町北原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月30日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月27日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=18.5m ブロック積 A=60m2 予定価格：3,884千円（税抜） 最低制限価格：3,378千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	河田建材						辞退
3	河守工業株式会社	3,381,000					-
4	杉本工業	3,555,000					-
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	タキノデンキ株式会社	3,381,000					落札（くじにより決定）
7	株式会社達川組						辞退
8							
9							
10							

土木第179号 北原川災害復旧工事

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守 7 4 7 番地の 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,651,480 円	最高予定価格 (税込み)	4,194,720 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,648,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1・A・B・C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	16,200 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月30日 ～ 平成30年7月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額	50,760 円	変更契約日	平成30年7月26日
	変更工期	平成30年3月30日 ～ 平成30年9月28日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年7月豪雨により被災した地域への応急復旧対応に日数を要しているため、工期を平成30年7月31日から平成30年9月28日まで延期する。 現場精査により、コンクリート取壊し処分を追加する。 		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			