

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002215	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第169号 深山川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月27日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月26日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=4.5m ブロック積 A=17m2  予定価格：2,592千円（税抜） 最低制限価格：2,242千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店						辞退
2	株式会社国栄建工	2,590,000					-
3	月御工業	2,590,000					-
4	株式会社テクノ創建	2,276,000					-
5	株式会社トミタ						辞退
6	株式会社能見土建	2,253,000					落札
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 433, 240 円	最高予定価格 (税込み)	2, 799, 360 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 421, 360 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A 1 ・ A ・ B 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	28, 080 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月27日 ～ 平成30年6月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年3月労務単価特例措置により変更する。</li> <li>施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。</li> </ul>		
第 2 回変更契約	変更額	△38, 880円	変更契約日	平成30年6月25日
	変更工期	平成30年3月27日 ～ 平成30年7月13日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制に係る協議に時間を要したため、工期を平成30年6月29日から平成30年7月13日まで延期する。</li> <li>現場再精査の結果、既設コンクリート構造物の取壊しを追加する。</li> <li>構造物取壊しに伴い、上流側のすりつけ石積を追加する。</li> <li>床掘時の土質の変化により、下流側のすりつけ石積を減工する。</li> </ul>		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			