

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002124	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第177号 二瀬川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月29日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：二瀬川 L=30.0m ブロック積み A=57m2 二瀬川大江山線 L=10.0m ブロック積み A=52m2 二瀬川大江山線 L=10.0m ブロック積み A=34m2  予定価格：12,283千円（税抜） 最低制限価格：10,737千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	河守工業株式会社	10,725,000					失格（最低制限価格未
3	城谷建設株式会社						辞退
4	杉本工業	10,711,000					失格（最低制限価格未
5	世紀建設株式会社						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	10,768,000					-
7	創生建設株式会社	10,748,000					-
8	株式会社高見組						辞退
9	タキノデンキ株式会社	10,733,000					失格（最低制限価格未
10	大栄工業株式会社	10,699,000					失格（最低制限価格未



土木第177号 二瀬川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,607,840 円	最高予定価格 (税込み)	13,265,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,595,960 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	75,600 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月29日		～ 平成30年8月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年3月労務単価特例措置により変更する。</li> <li>施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年8月31日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	101,520 円	変更契約日	平成30年7月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>3179床掘時に硬岩が出現したため、基礎形状を岩着タイプへ変更し、併せてブロック面積を変更(減)する。また、岩掘削が不可であること、および根入れ部の間詰コンクリートを施工できない岩盤状況であることから、根固めコンクリートを追加する。現場精査の結果、アスファルトのクラックや沈下状況が著しいため、舗装面積を更(増)する。</li> <li>3164小口止めの施工に必要となるため、ふとんかごの撤去、設置を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			