

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002111	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第119号 林道二俣河田谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町二俣三 地内		
工事期間	自 平成30年 3月28日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月23日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 1号箇所 ブロック積工 A=90.1m ² 2号箇所 かご枠工 L=15.0m 重力式擁壁 L=4.3m 予定価格：7,649千円（税抜） 最低制限価格：6,673千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	6,719,000					-
2	岩田建設株式会社						辞退
3	河守工業株式会社	6,800,000					-
4	有限会社柴田建設	6,742,000					-
5	城谷建設株式会社						辞退
6	杉本工業	6,687,000					落札
7	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
8	創生建設株式会社	6,692,000					-
9	タキノデンキ株式会社						辞退
10	福知山ハウジング株式会社						辞退

農管第119号 林道二俣河田谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 221, 960 円		最高予定価格 (税込み)	8, 260, 920 円
			最低制限価格 (税込み)	7, 206, 840 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA 1・A・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	29, 160 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	～ 平成30年8月31日		
	変更理由	・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。・施工に伴う 適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年8 月31日まで延期する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			