

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002101	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第161号 瘤木川ほか2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 瘤木ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 3月26日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：瘤木川 L=6.9m ブロック積み A=12m2 下天津長尾線 L=12.2m ブロック積み A=42m2 瘤ノ木長尾線 L=13.5m ブロック積み A=27m2 予定価格：7,239千円（税抜） 最低制限価格：6,297千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	株式会社猪野工務店	7,139,000					-
3	株式会社門野組						辞退
4	株式会社かんとーず						辞退
5	後藤工業株式会社						辞退
6	曾根電工株式会社						辞退
7	太陽工業株式会社	6,515,000					落札
8	有限会社高澤建設						辞退
9	日産工業株式会社						辞退
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

土木第161号 瘤木川ほか2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	太陽工業株式会社		
	住 所	福知山市岩井東町59-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,036,200 円	最高予定価格 (税込み)	7,818,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,800,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	51,840 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月26日		～ 平成30年7月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年7月23日
	変更工期	平成30年3月26日		～ 平成30年8月31日
	変更理由	平成30年7月豪雨により被災した地域への応急復旧対応に日数を要したため、工期を平成30年7月31日から平成30年8月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			