

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002131	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第156号 山田川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成30年 3月23日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月19日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：施工延長 L=11.0m ブロック積み A=63m2 予定価格：4,468千円（税抜き） 最低制限価格：3,886千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	3,896,000					-
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	3,905,000					-
4	北山建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	3,902,000					-
6	福知山小谷産業株式会社						辞退
7	株式会社細見工業	4,244,000					-
8	三浦建設	3,893,000					落札
9	株式会社ミノベ						辞退
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	フジタ建設株式会社		
	住 所	福知山市字半田666番地の2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,229,200 円	最高予定価格 (税込み)	3,232,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,805,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	20,520 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月23日 ～ 平成30年7月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 ・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで 延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年7月30日
	変更工期	平成30年3月26日 ～ 平成30年8月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事の支障となる関西電力柱の支線移設に日数を要したため、工期を成30年7月31日から平成30年8月31日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			