

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002106	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第182号 天台川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町市原 地内		
工事期間	自 平成30年 3月20日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月19日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：天台川 L=9.1m ブロック積み A=18m2 天台川 L=8.2m ブロック積み A=14m2 予定価格：2,707千円（税抜） 最低制限価格：2,343千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						辞退
2	広成建設株式会社						辞退
3	有限会社広大工業	2,707,000					-
4	城谷建設株式会社	2,385,000					-
5	中丹住工株式会社						辞退
6	福井土木株式会社						辞退
7	有限会社福環	2,383,000					落札
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 573, 640 円	最高予定価格 (税込み)	2, 923, 560 円	
		最低制限価格 (税込み)	2, 530, 440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A・B・C 等級に登録された者から 7 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	11, 880 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月20日 ～ 平成30年7月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成30年3月31日から平成30年7月31日まで延期する。 		
第 2 回変更契約	変更額	89, 640 円	変更契約日	平成30年5月18日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 工事進入路として使用する橋りょう部の養生のため、仮設工（敷鉄板工）を追加する。 		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			