

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002010	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第126号 生野線道路改良工事		
工事場所	福知山市 三和町芦洲地内		
工事期間	自 平成30年 3月 9日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 3月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=102m 自由勾配側溝500×900～1000 L= 8m, 400×800～1000 L=94m 集水桝500用 N=1箇所, 400用 N=2箇所 予定価格：9,090千円（税抜き） 最低制限価格：7,956千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	7,953,000					失格（最低制限価格未
2	上田土建株式会社	7,927,000					失格（最低制限価格未
3	北山建設株式会社	8,500,000					-
4	株式会社高見組	7,938,000					失格（最低制限価格未
5	大栄工業株式会社	7,938,000					失格（最低制限価格未
6	大永産業株式会社	7,937,000					失格（最低制限価格未
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	7,928,000					失格（最低制限価格未
9	北陵興業株式会社	8,091,000					落札
10	株式会社細見工業	8,181,000					-

土木第126号 生野線道路改良工事

契約の相手	名 称	北陵興業株式会社		
	住 所	福知山市厚東町170		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,738,280 円	最高予定価格 (税込み)	9,817,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	8,592,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	58,230 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成30年3月9日		～ 平成30年6月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年3月労務単価特例措置により変更する。 ・交通規制に伴う地元調整に時間を要したため、工期を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。 		
第2回変更契約	変更額	623,160 円	変更契約日	平成30年6月1日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝設置位置の変更に伴い、アスファルト舗装の取壊し面積を変更する。 ・現場再精査の結果、既設コンクリート構造物の取壊しを無筋構造物から鉄筋構造物へ変更する。 ・また、既設石積み前面のアスファルト舗装をコンクリート舗装に変更する。 ・現場発生品の再利用のため既設側溝蓋の資材置き場への運搬を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			