

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001936	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第88号 土地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 平成30年 2月 7日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 2月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 延長L=240.0m 面積A=723.0m <sup>2</sup> 予定価格：2,480千円（税抜） 最低制限価格：2,179千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,180,000					落札
2	株式会社国栄建工	2,175,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社西部建設						辞退
4	株式会社竜城工務店	2,480,000					-
5	月御工業	2,190,000					-
6	ミツワ建設	2,169,000					失格（最低制限価格未
7	株式会社百瀬建設						辞退
8							
9							
10							

農管第88号 土地区農道舗装（その2）工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,354,400 円	最高予定価格 (税込み)	2,678,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,353,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	345,600 円	変更契約日	平成30年3月5日
	変更工期	～ 平成30年3月30日		
	変更理由	受注者との協議の結果、残土の処分地先を変更する。施工前における地元との再立会の結果、当路線は農耕車両の往来が頻繁な路線であり、円滑な離合を確保するため、舗装幅員を変更する。上記の地元調整に時間を要したため、工期を平成30年3月30日に延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			