

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001920	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第140号 駅南区画大通り線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 西岡町 地内		
工事期間	自 平成30年 2月 2日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月30日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=52.1m 舗装工 A=249m ² 道路付属施設工 L=30m 予定価格：4,239千円（税抜） 最低制限価格：3,683千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	栄真工業株式会社						辞退
2	共立工業株式会社						辞退
3	瀬戸内建設工業株式会社	3,696,000					-
4	大栄工業株式会社	3,679,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社テクノ創建	4,200,000					-
6	福井土木株式会社						辞退
7	株式会社富士興業	4,000,000					-
8	有限会社藤本工業						辞退
9	水間工業株式会社	3,694,000					落札
10	メイコー建設株式会社						辞退

土木第140号 駅南区画大通り線道路舗装改良工事

契約の相手	名 称	水間工業株式会社		
	住 所	福知山市夕陽が丘74番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,989,520 円	最高予定価格 (税込み)	4,578,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,977,640 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			