

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001871	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第75号 大呂自然休養村センター進入路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成30年 1月25日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 1月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=89m、舗装工 A=359m2  予定価格：2,552千円（税抜） 最低制限価格：2,216千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	2,222,000					-
2	株式会社門野組	2,216,000					落札
3	岸下建設株式会社	2,225,000					-
4	大立工業株式会社	2,230,000					-
5	中小路建設株式会社	2,224,000					-
6	株式会社能見土建	2,238,000					-
7	渡辺建設株式会社	2,225,000					-
8							
9							
10							

農管第75号 大呂自然休養村センター進入路舗装改良工事

契約の相手	名 称	株式会社門野組		
	住 所	福知山市字下天津 6 3 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 393, 280 円		最高予定価格 (税込み)	2, 756, 160 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 393, 280 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・Bに登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	272, 160 円	変更契約日	平成30年2月26日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、施工区間終点付近のわだち掘れや亀甲状のひび割れの状態及び円滑かつ安全な通行性を考慮すると、現在の終点における従前舗装との取り合いが望ましくない状況であることが判明した。また、従前舗装の上にアスファルトを施工し、すりつけを行ったとしても早い段階で舗装の劣化が懸念される状況である。そのため、従前舗装との取り合いが円滑に行える箇所まで舗装工(7.5m)を追加する。既設のアスファルト舗装版の破碎を実施した結果、舗装厚が50mm(設計30)であったため、殻の運搬処分量を変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			