

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001701	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第69号 千丈ヶ滝探勝路整備ほか工事		
工事場所	福知山市大江町佛性寺地内		
工事期間	自 平成29年12月28日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年12月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 コンクリート舗装工A=150m ² 案内標識設置N=5基 予定価格：2,826千円（税抜） 最低制限価格：2,459千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	河田建材						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	新誠興業	2,479,000					落札
6	杉本工業						辞退
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	2,515,000					-
8	株式会社ミノベ						辞退
9							
10							

農管第69号 千丈ヶ滝探勝路整備ほか工事

契約の相手	名 称	新誠興業		
	住 所	福知山市今安1607		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,677,320 円		最高予定価格 (税込み)	3,052,080 円
			最低制限価格 (税込み)	2,655,720 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・Cに登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	31,320 円	変更契約日	平成30年2月22日
	変更工期	～ 平成30年3月16日		
	変更理由	・現場再精査の結果、コンクリート舗装工において、既設舗装との取り合い部の形状を変更する。・案内標識設置について、本工事における現場設置前の立会にて地元観光協会等と再確認した結果、案内看板の見え方や詳細な位置について調整の必要が生じ日数を要したため、工期を平成30年3月16日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			