

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001716	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第37号 三和荘浴室改修工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成29年12月25日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年12月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 三和荘浴室内外装改修工事 一式 予定価格：4,260千円（税抜） 最低制限価格：3,791千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	加藤建設株式会社						辞退
3	大永産業株式会社	3,783,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社西日本エスエスシー						辞退
5	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	3,784,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社細見工業	3,820,000					落札
7	三和建设工業株式会社						辞退
8	有限会社油利工務店						辞退
9							
10							

三支第37号 三和荘浴室改修工事

契約の相手	名 称	株式会社細見工業		
	住 所	福知山市三和町菟原下94-6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,125,600 円	最高予定価格 (税込み)	4,600,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,094,280 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	105,840 円	変更契約日	平成30年2月28日
	変更工期	～ 平成30年3月15日		
	変更理由	既設床タイルの打診調査の結果、浮部が判明したためタイル貼面積を追加する。既設建具周囲壁の腐食及び御影石の劣化により、再取り付けが困難なため、檜板張り、石膏ボード張、御影石張を追加する。エクステリアウッドデッキ根太補強の結果、不陸が解消したため、防滑性ジョイントフロアを取止める。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			