

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001573	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第86号 堺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 平成29年12月18日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年12月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 工事延長 L=240m 土工 N=1式 排水構造物工 L=140m アスファルト舗装工 A=1,276㎡ 予定価格：19,598千円（税抜） 最低制限価格：17,171千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	17,201,000					-
2	株式会社アシダ組	17,245,000					-
3	株式会社芦田産業	17,225,000					-
4	岩田建設株式会社	17,205,000					-
5	株式会社梅田組	17,219,000					-
6	株式会社門野組	18,800,000					-
7	岸下建設株式会社	17,230,000					-
8	株式会社衣川組	17,237,000					-
9	公正産業株式会社	17,208,000					-
10	三丹開発株式会社	18,700,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社西部建設	19,000,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	17,225,000					-
13	株式会社高見組	19,500,000					-
14	株式会社達川組	17,350,000					-
15	大栄工業株式会社						辞退
16	大永産業株式会社	17,104,000					失格(最低制限価格未
17	大立工業株式会社	17,234,000					-
18	西田工業株式会社						辞退
19	日産工業株式会社	17,235,000					-
20	株式会社能見土建	17,234,000					-
21	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	17,350,000					-
22	株式会社富士興業	17,178,000					落札
23	有限会社藤本工業	17,231,000					-
24	前田工業株式会社	17,239,000					-
25	株式会社丸協	17,232,000					-

土木第86号 堺線道路新設改良工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,552,240 円	最高予定価格 (税込み)	21,165,840 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,544,680 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成29年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			