

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001644	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第84号 下六人部小学校スクールバス乗降場整備ほか工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成29年12月 7日 ~ 至 平成30年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年12月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：土工1式 排水構造物70m アスファルト舗装工824m ² コンクリート舗装工15m ² 縁石工42m 付属施設工1式 予定価格：13,050千円（税抜） 最低制限価格：11,368千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社カネヤ工務店	11,330,000					失格（最低制限価格未
2	共立工業株式会社	11,396,000					-
3	有限会社グリーン工業	11,380,000					落札
4	有限会社柴田建設	11,397,000					-
5	世紀建設株式会社	11,397,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	11,415,000					-
7	株式会社テクノ創建	11,412,000					-
8	株式会社トミタ						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	11,406,000					-
10	メイコー建設株式会社						辞退

教総第84号 下六人部小学校スクールバス乗降場整備ほか工事

契約の相手	名 称	有限会社グリーン工業		
	住 所	福知山市駒場新町3-82		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,290,400 円	最高予定価格 (税込み)	14,094,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,277,440 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,782,160 円	変更契約日	平成30年3月7日
	変更工期	～ 平成30年3月30日		
	変更理由	乗降場の施工にあたり現況地盤を掘削した結果、地盤が軟弱であったため、土質試験及び路床安定処理工(セメント改良)を追加する。また、路床安定処理を施すことにより、下層路盤工を廃工する。・スクールバスの乗り入れに伴う歩行者等の安全を確保するため、乗り入れ部付近の道路について、有蓋側溝工の延長を追加する。整備に伴う学校及び地元との協議・調整に日数を要したため、工事を平成30年3月30日まで延期する。福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	2,436,480 円	変更契約日	平成30年3月15日
	変更工期	～		
	変更理由	学校との協議の結果、小学校門柱の復旧を追加する。現場精査の結果、フェンス設置について、既設フェンスとの取り付け部に隙間が生じるため張り出しフェンスを追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			