

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001315	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第8号 法川排水区 雨水排水路新設工事（その3）		
工事場所	福知山市 岡ノ三町 地内		
工事期間	自 平成29年11月13日 ～ 至 平成30年3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月31日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 L=80m 附帯工 N=一式  <b>最高予定価格 97,339 千円（税抜） 最低制限価格 86,397 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組	100,000,000					—
2	株式会社衣川組	86,384,000					失格（最低制限価格未滿）
3	河守工業株式会社	85,577,000					失格（最低制限価格未滿）
4	三丹開発株式会社	78,772,000					失格（最低制限価格未滿）
5	世紀建設株式会社	85,127,000					失格（最低制限価格未滿）
6	セイリョウ建設株式会社	86,378,000					失格（最低制限価格未滿）
7	株式会社高見組	86,609,000					落札
8	大栄工業株式会社	104,333,000					—
9	大立工業株式会社						辞退
10	西田工業株式会社	86,368,000					失格（最低制限価格未滿）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業						辞退
12	前田工業株式会社	85,138,000					失格(最低制限価格未滿)
13	森下建設株式会社	85,150,000					失格(最低制限価格未滿)
14	株式会社ヨネダ	86,760,000					—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—

下水工第8号 法川排水区 雨水排水路新設工事（その3）

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	93,537,720 円	最高予定価格(税込)	105,126,120 円
		最低制限価格(税込)	93,308,760 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成29年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成30年3月22日
	変更工期	平成29年11月13日	～	平成30年3月31日
	変更理由	J Rとの調整に不測の日数を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	11,770,920 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成29年11月13日	～	平成30年7月31日
	変更理由	道路管理者との協議の結果、先行型路面覆工の工法に変更する。路面覆工の変更に伴い、構造物の取壊し及び復旧が必要となったため追加する。J Rとの協議により、工事管理者・列車見張員が必要となったため追加する。他工事との調整により適正工期を確保するため工期を延長する。		