

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001232	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第76号 三和中学校体育館・教室棟防水改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成29年10月24日 ~ 至 平成30年 2月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：体育館幕板改修工事 一式 教室棟屋上防水改修工事 一式 予定価格：13,000千円（税抜） 最低制限価格：11,578千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	11,608,000					-
2	株式会社柏原工務店	11,570,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社門野組	11,577,000					失格（最低制限価格未
4	三丹開発株式会社						辞退
5	株式会社高見組	13,000,000					-
6	大永産業株式会社	11,605,000					落札
7	西田工業株式会社						辞退
8	日産工業株式会社						辞退
9	福知山小谷産業株式会社						失格（内訳明細書不備
10	株式会社細見工業						辞退

教総第76号 三和中学校体育館・教室棟防水改修工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,533,400 円	最高予定価格 (税込み)	14,040,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,504,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほか及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「建築一式」の A 1・A・B 等級に登録された者から 1 2 者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	2,245,320 円	変更契約日	平成30年1月10日
	変更工期	～ 平成30年2月28日		
	変更理由	屋根面雨漏り調査の結果、板金接合部からの雨漏りが判明したため、シーリング打ちから防水アルミテープ貼に工種変更する。軒裏面雨漏り調査の結果、樋集水器廻りの板金が腐食していたため、カラーGL鋼板カバー張りを追加する。上記変更工事により、工期を平成30年2月28日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			