

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001265	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第53号 土地農道舗装工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 平成29年10月19日 ~ 至 平成30年 1月26日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 延長L= 451.4m 面積A=1380.0m ² 予定価格：6,450千円（税抜） 最低制限価格：5,644千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	5,624,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	6,100,000					-
3	桑原建設株式会社	5,647,000					落札
4	株式会社国栄建工	5,671,000					-
5	有限会社コン・スタイル	5,655,000					-
6	世紀建設株式会社	5,649,000					-
7	株式会社西部建設	5,649,000					-
8	株式会社達川組	5,950,000					-
9	株式会社竜城工務店	5,656,000					-
10	森下建設株式会社	6,400,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社ヨネダ	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

契約の相手	名 称	桑原建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 3 5 5 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,098,760 円	最高予定価格 (税込み)	6,966,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,095,520 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	273,240 円	変更契約日	平成30年1月9日
	変更工期	～		
	変更理由	路床安定処理配合試験の結果に基づき、改良材の添加量を変更する。受注者との協議の結果、発生残土を民間処分地に処分するため、土壌調査を追加する。1号線における大谷川河川改修区域の部分について、舗装施工を減工する。また現場精査により、3号線の延長を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			