

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001264	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第32号 防火水槽フェンス設置(その2)工事		
工事場所	福知山市 大江町千原ほか 地内		
工事期間	自 平成29年10月17日 ~ 至 平成30年 1月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 フェンス設置(H=1200、900)：7箇所 予定価格：4,240千円(税抜) 最低制限価格：3,648千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	河守工業株式会社	4,000,000					-
4	杉本工業	3,650,000					落札(くじにより決定)
5	創生建設株式会社	3,650,000					-
6	曾根電工株式会社						辞退
7	株式会社福知山クリーンセンター	3,643,000					失格(最低制限価格未)
8	前田工業株式会社						辞退
9							
10							

消本第32号 防火水槽フェンス設置(その2)工事

契約の相手	名 称	杉本工業		
	住 所	福知山市大江町天田内 1 6 9 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,942,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,579,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	3,939,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「とび・土木・コンクリート」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	86,400 円	変更契約日	平成30年1月5日
	変更工期	～		
	変更理由	・地元協議により、千原地区のフェンス高を変更する。・フェンス割付の再調査により、使用材料を変更する。・スクラップ及び産業廃棄物処分について数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			