

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001153	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	三第26号 三和荘ガスヒートポンプ更新工事		
工事場所	福知山市 三和町寺尾 地内		
工事期間	自 平成29年10月16日 ~ 至 平成30年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年10月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 既設ガスヒートポンプエアコンの改修 一式 GHP22.8kw×1系統 室内機2台 GHP28.0kw×1系統 室内機4台 GHP56.0kw×2×1系統 室内機11台 上記付属工事一式 予定価格：21,470千円（税抜） 最低制限価格：19,142千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社	19,100,000					失格（最低制限価格未
3	北山建設株式会社						辞退
4	畿北冷熱株式会社	19,131,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社くさか						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	19,188,000					-
7	大永産業株式会社	19,155,000					-
8	南陵工業株式会社	19,134,000					失格（最低制限価格未
9	日吉電機株式会社	19,145,000					落札
10	有限会社ベストリビング	19,182,000					-

三支第26号 三和荘ガスヒートポンプ更新工事

契約の相手	名 称	日吉電機株式会社		
	住 所	福知山市字堀 1 9 7 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,676,600 円	最高予定価格 (税込み)	23,187,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,673,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「管」のA・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,087,560 円	変更契約日	平成30年1月23日
	変更工期	～ 平成30年3月15日		
	変更理由	既設床タイルの打診調査の結果、浮部が判明したためタイル貼面積を追加する。既設建具周囲壁の腐食及び御影石の劣化により、再取り付けが困難なため、檜板張り、石膏ボード張、御影石張を追加する。エクステリアウッドデッキ根太補強の結果、不陸が解消したため、防滑性ジョイントフロアを取止める。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			