

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000978	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生学第45号 金屋ふれあいセンター外壁改修ほか工事		
工事場所	福知山市 大江町 金屋 地内		
工事期間	自 平成29年 9月 6日 ~ 至 平成29年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 9月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 〔屋根及び樋〕トプライト取合部漆喰面戸塗替、軒・堅樋取替 〔防水〕外壁及び建具廻りシーリング打替 〔内外装〕軒天・天井材張替 外装サイディング不陸調整 〔塗装〕軒天EP塗 破風板・鼻隠し材OP塗		
	予定価格：7,170千円（税抜） 最低制限価格：6,363千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,345,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社いとう	6,360,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社猪野工務店	6,370,000					-
4	株式会社梅田組						辞退
5	城谷建設株式会社	7,100,000					-
6	株式会社西本						辞退
7	株式会社能見土建						辞退
8	株式会社丸協	7,170,000					-
9	山下住建株式会社	6,368,000					落札
10	渡辺建設株式会社	6,356,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	山下住建株式会社		
	住 所	福知山市字上小田669		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,877,440 円	最高予定価格 (税込み)	7,743,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,872,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	325,080 円	変更契約日	平成29年11月20日
	変更工期	～ 平成29年12月8日		
	変更理由	施工数量調査により、外壁サイディングジョイント部(ヨコ)及びトップライトのガラス留部のシーリングに亀裂が判明したため、シーリング打替の増工を行う。増工に伴い、工期を平成29年12月8日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			