
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000003433 建設工事

指名

土木一式 詳細業種
道河第135号 的場川ほか2河川3路線 災害復旧工事工事番号及び工事名
福知山市 大江町内宮ほか 地内工事場所
自　平成31年4月26日 ～ 至　令和元年10月31日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
平成31年 4月17日入札・見積日 11時0分 電子入札
工事内容：的場川L=35.9m ブロック積A=84m2、北原川L=48.0m ブロック積A=157m2

北原川L=15.6m ブロック積A=67m2、北原川L=38.5m ブロック積A=140m2
細尾口榎谷線L=10.0m、ブロック積A=32m2
内宮北原線 L=7.6m、ブロック積A=31m2

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

河守工業株式会社

森下建設株式会社

落札

－

備考

keiyakugyoumu02
テキストボックス
予定価格　３７，２１４千円（税抜）　最低制限価格　３２，６８７千円（税抜）


keiyakugyoumu02
テキストボックス
36,900,000


keiyakugyoumu02
テキストボックス
37,210,000




名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 40,191,120 円

最低制限価格
（税込み） 35,301,960 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 1,402,400 円  変更契約日 令和元年9月30日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第２回変更契約

第３回変更契約

第４回変更契約

第１回変更契約
・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。
・現場精査の結果、各工区のブロック積およびすり付け工の面積を変更する。
・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。

道河第135号　的場川ほか２河川３路線災害復旧工事

契約の相手
河守工業株式会社

福知山市大江町河守３５０番地

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
39,852,000 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）

（１）平成３０年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木
一式」のＡ１等級又はＡ等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又
は本店を有するものであること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による特定建設
業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。
（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定める基準を満たす監理技術
者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工
事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。

なし


