
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000000804 建設工事

指名

建築一式 詳細業種
建築第17号 市営住宅広峯団地 A･B･C棟高齢者向改善工事工事番号及び工事名
福知山市 広峯町 地内工事場所
自 令和 2年 8月 3日 ～ 至 令和 2年12月25日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

条件付一般競争入札 総価契約
令和 2年 7月29日入札・見積日 11時30分 電子入札
工事内容
広峯団地市営住宅 A～C棟計42戸 和室低床化及び便所床嵩上
各室出入口敷居改修 建具取替･改修 段差部分手摺取付

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

株式会社イチケン

株式会社いとう

岸下建設株式会社

公正産業株式会社

河守工業株式会社

セイリョウ建設株式会社

大栄工業株式会社

日産工業株式会社

株式会社冨士興業

森下建設株式会社

34,102,000

33,866,000

33,877,000

辞退

落札

失格(最低制限価格未満

辞退

辞退

辞退

失格(最低制限価格未満

辞退

辞退

辞退

備考

keiyakugyoumu02
テキストボックス
予定価格：３７，８５０千円(税抜)　最低制限価格：３４，００６千円(税抜)




名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 41,635,000 円

最低制限価格
（税込み） 37,406,600 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させなかっ
た者、その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 376,200 円  変更契約日 令和2年12月8日

 変更工期 令和2年8月3日 ～ 令和3年1月22日

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第２回変更契約

第３回変更契約

第１回変更契約
・設計照査の結果、手摺及び手摺下地を増工する。
・現地調査の結果、下地木部が良好のため塗装面積を減工する。
・入居者との日程調整が行えず工期内での施工が見込めないため、B棟307号を
減工する。
・現場精査により、交通誘導員を減員する。
・上記変更及び入居者との日程調整のため、工事期間を令和3年1月22日まで延
長する。

建築第17号 市営住宅広峯団地Ａ･Ｂ･Ｃ棟高齢者向改善工事

契約の相手
株式会社いとう

福知山市字立原１０番地

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
37,512,200 円

　
（条件付一般競争

入札の場合） （１）令和２年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一
式」のＡ１等級又はＡ等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は
本店を有するものであること。
（２）建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定める基準を満たす技術者を
当該工事に配置できること。

なし


