
工事期間

案件番号
業 種

業務区分

入札方法 契約方法
落札方法

0000002178 建設工事

指名

電 気 詳細業種
建築第28号 市営住宅南佳屋野団地ほか住宅用火災警報器更新工事工事番号及び工事名
福知山市 南佳屋野町ほか 地内工事場所
自 平成28年 8月 3日 ～ 至 平成28年10月 7日

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

指名競争入札 総価契約
平成28年 7月29日入札・見積日 10時30分 電子入札
住宅用火災警報器（光電式2種、電池式）更新工事 一式
南佳屋野団地：4個×24戸×2棟、上川合団地：5個×2戸
菟原中団地：5個×6戸、日吉東団地：2個×1戸
仲町団地：5個×2戸

価格競争

1回目
入札価格(円)

(評価値)

概要

企業名又は委任先名

1

2

2回目
入札価格(円)

(評価値)

3回目
入札価格(円)
(評価値)

4回目
入札価格(円)
(評価値)

3

4

5

6

5回目
入札価格(円)
(評価値)

7

項
番

8

9

10

有限会社長田電工

有限会社四方電工

有限会社タカハシ電気

株式会社福井電気工業

有限会社ベストリビング

森下電設工業

山喜エンジニアリング株式会社

3,020,000

3,249,000

2,987,000

－

辞退

－

辞退

落札

辞退

辞退

備考

keiyakugyoumu01
テキストボックス
予定価格：３，３６０千円（税抜）　最低制限価格：２，９８０千円（税抜） 



名　　　称

住　　　所

最高予定価格
（税込み） 3,628,800 円

最低制限価格
（税込み） 3,218,400 円

当該資格
（入札参加
条件）

参加させな
かった者、
その理由

（指名競争入札の場合）

指名者の指名理由

（随意契約の場合）

相手方の選定理由

 変更額 -125,280 円  変更契約日 平成28年9月30日

 変更工期 ～ 平成28年11月7日

 変更理由

 変更額  変更契約日 平成28年11月2日

 変更工期 ～ 平成28年11月30日

 変更理由

 変更額 -143,640 円  変更契約日 平成28年11月21日

 変更工期 ～

 変更理由

 変更額  変更契約日

 変更工期 ～

 変更理由

第１回変更契約 工事発注後、他部署への所管移動が決定したため、上川合団地を本工事対象外
とする。また、入居者との時間調整に期間を要するため、工事期間を平成28年
10月7日から平成28年11月7日まで延期する。

建築第28号　市営住宅南佳屋野団地ほか住宅用火災警報器更新工事

契約の相手
有限会社ベストリビング

福知山市字長田４６８９番地の８

 契約金額
（消費税及び地方消

費税を含む）
3,225,960 円

　
（条件付一般競争

入札の場合）

地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のＢ・Ｃ等級に登録さ
れた者から７者を選定した。

第２回変更契約
入居者との作業日程調整に不測の期間を要しているため、工事期間を平成28年
11月7日から平成28年11月30日まで延期する。

第３回変更契約
入居者と工期内での施工日程の調整が見込めないため。

第４回変更契約


