

令和4年度 行政改革推進委員会に係るスケジュール（案）

		行政改革 推進委員会	施策レビュー（試行実施）	庁内作業（施策レビュー）	事務事業評価シート	予算編成・各部の取組み
4月	1週				シート点検・修正	
	2週					
	3週					
	4週			庁内説明（実施概要案）		
5月	1週					
	2週	第1回会議（5/10）	実施概要協議			
	3週		・対象施策、レビュー体制、様式等協議			
	4週				シート公表（一次）	
6月	1週			レビューシート作成（～6月末）		
	2週					
	3週					
	4週	第2回会議（6/28）	実施内容協議→確定			
7月	1週					
	2週			評価者へ資料配布		
	3週					
	4週	施策レビュー（試行）				
8月	1週					サマーレビュー（※）
	2週					
	3週			各部課での事業見直し		
	4週					
9月	1週					
	2週					
	3週				シート公表（二次）	
	4週	第3回会議			見直し及び要求方針作成	
10月	1週					
	2週					
	3週					
	4週					オータムレビュー（※）
11月	1週					予算要求
	2週					
	3週					
	4週	第4回会議			シート公表（三次）	予算要求内容公表 予算査定
12月	1週					
	2週					
	3週					
	4週					
1月	1週					
	2週					
	3週					
	4週					
2月	1週					
	2週					
	3週					予算案公表
	4週	第5回会議				
3月	1週			事業担当課によるレビュー		
	2週					
	3週			施策所管部長によるレビュー		各部の経営方針作成
	4週				シート公表（四次）	

※サマーレビュー：前年度からの継続課題、市長推進施策、庁内推進組織の取組に加え、施策レビューでの指摘事項の中から次年度の事業改善に向けて理事者説明を要するもの

※オータムレビュー：次年度新規事業の提案、当該年度新規事業の進捗・報告に加え、翌年度の事業展開等に係る重要事項について理事者説明を要するもの

※矢印：実線は作業期間、点線は関係性を示している。