

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月24日

計画の名称	福知山市都市公園スポーツ施設の集約化による拠点としての公園整備												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	福知山市												
計画の目標	福知山市のスポーツ施設の中で、点在している市内のテニスコート施設の機能集約について検討した結果、利用者が多い三段池公園内に集約することにし、同園のテニスコートの増設をおこない、管理費削減を目指す。また令和3年には、マスターズゲームス関西2021のソフトテニス競技の会場として利用されることが決定し、大会運営の効率化を図るとともに、ワールドマスターズ後においても、誰もが快適に利用できる環境整備を行うことで、大型大会が誘致可能となる。本市のスポーツ施設は、都市公園へ施設集約を進めていく。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	360	A	360	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	施設整備後及び集約後の年間テニスコート利用人数の増加 施設整備後及び集約後の年間テニスコート利用人数を32,000人/年(R元) 40,000人/年(R5)に増加 *集約における20面/16面	32,000人		40,000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03		
配分額 (a)	36	88	0		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	36	88	0		
前年度からの繰越額 (d)	0	36	48		
支払済額 (e)	0	76	45		
翌年度繰越額 (f)	36	48	0		
うち未契約繰越額(g)	36	48	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	3		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	38.7	6.25		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	施設利用者等との調整	施設利用者等との調整			

計画の名称	福知山市都市公園スポーツ施設の集約化による拠点としての公園整備	交付対象	京都府福知山市
計画の期間	令和元年度 ～ 令和5年度 (5年間)		



