

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000010053	業務区分	建設工事		
業種	塗装	詳細業種			
工事番号及び工事名	スポ第8号 福知山市温水プール天井モルタル改修工事				
工事場所	福知山市和久市地内				
工事期間	自 平成23年 7月27日 ~ 至 平成23年10月24日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成23年 7月21日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	福知山市温水プール天井、梁塗装工事 塗装・養生・整理清掃後片付け・内部仕上足場80 1.8㎡、樹脂モルタル補修 下地調整・防菌防カビ塗装1202.1平方メートル				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：12,000千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：10,166千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：12,000千円（税抜き）	最低制限価格：10,166千円（税抜き）
最高予定価格：12,000千円（税抜き）					
最低制限価格：10,166千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	11,080,000					-
2	足立建機株式会社	11,048,000					-
3	株式会社門野組	10,440,000					-
4	金下建設株式会社福知山営業所	11,500,000					-
5	太陽工業株式会社	10,216,000					-
6	株式会社ニチゾウテック福知山事業所	10,213,000					-
7	株式会社日商建材福知山営業所	10,264,000					-
8	株式会社N I P P O福知山出張所						辞退
9	真下塗装工業有限公司	10,200,000					落札
10							

契約の相手	名称	真下塗装工業有限会社		
	住所	福知山市字拝師750-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,710,000 円	最高予定価格(税込み)	12,600,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,674,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「塗装」のAB等級に登録された者すべて9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	472,500 円	変更契約日	平成24年 9月 30日
	変更工期	平成23年 7月 27日 ~ 平成23年11月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・温水プールの休館予定が変更になったため、工期延長をする。</li> <li>・足場を設置する際、床をより傷つけないようにするため、全面プラスチックベニア敷き込み養生を追加する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			