

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002843	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第30号 夜久野中学校教室他改修工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 夜久野町高内 地内		
工事期間	自 平成24年 6月25日 ~ 至 平成24年 9月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 6月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	夜久野中学校改修に伴う電気設備工事 電灯コンセント設備一式 放送設備一式 自火報設備一式他		最高予定価格：10,690千円（税抜き） 最低制限価格：9,037千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	北近畿電気システム株式会社	9,203,000					-
3	盛電工業株式会社						辞退
4	曾根電工株式会社	9,500,000					-
5	福知山電気株式会社	10,476,000					-
6	北陵興業株式会社	9,163,000					-
7	株式会社ホリテック	9,088,000					落札
8	株式会社若松電業社	9,090,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,542,400 円	最高予定価格(税込み)	11,224,500 円	
		最低制限価格(税込み)	9,488,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録された者の内、市内に本社・本店を有する者8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	865,200 円	変更契約日	平成24年 8月24日
	変更工期	平成24年 6月25日 ~ 平成24年 9月18日		
	変更理由	校内情報設備の光配線等が支障となるため、工事ヤード外に仮配線を行い、教室等改修後本復旧を行うため。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			