

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002171	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第42号 大正小学校東校舎外壁改修ほか工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成28年 9月 9日 ~ 至 平成28年12月 9日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 9月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	教総第42号 大正小学校東校舎外壁改修ほか工事 工事概要：教室棟外壁改修工事 一式 管理棟手摺設置工事 一式  予定価格：27,710千円（税抜） 最低制限価格：24,664千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	24,835,000					-
2	株式会社今井工務店	24,762,000					-
3	株式会社柏原工務店	24,845,000					-
4	株式会社門野組	24,828,000					-
5	公正産業株式会社	24,785,000					-
6	河守工業株式会社	24,832,000					-
7	三丹開発株式会社	24,805,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	24,855,000					-
9	大栄工業株式会社	24,776,000					-
10	大立工業株式会社	24,880,000					-



教総第42号 大正小学校東校舎外壁改修ほか工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ		
	住 所	福知山市字堀小字道場 2 4 3 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,730,000 円	最高予定価格 (税込み)	29,926,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	26,637,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。 (3) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,127,600 円	変更契約日	平成28年11月11日
	変更工期	～ 平成28年12月28日		
	変更理由	・外壁面施工前打診検査により、外壁のクラック、浮き及び露筋部場所が新たに判明した 為、外壁補修工法の数量を追加変更する。 ・上記追加工事により、工期を平成28年12月28日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			