

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001997	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第33号 下六人部小学校空調設備設置工事		
工事場所	福知山市 上松 地内		
工事期間	自 平成28年 7月 5日 ~ 至 平成28年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成28年 6月30日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	エアコン設置工事 一式 パッケージ14kW×14組 パッケージ20kW×1組 上記に伴う建築・電気設備工事 一式 予定価格：42,590千円（税抜） 最低制限価格：38,049千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	38,488,000					落札
2	株式会社高見組	37,935,000					失格（最低制限価格未
3	日吉電機株式会社	38,008,000					失格（最低制限価格未
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

教総第33号 下六人部小学校空調設備設置工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀 2 6 0 0 番地の 8		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	41,567,040 円	最高予定価格 (税込み)	45,997,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	41,092,920 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成28年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,463,400 円	変更契約日	平成28年9月20日
	変更工期	～		
	変更理由	・既設舗装との取合部において、舗装面の浮きや離れ、不陸が広範囲に及んでおり、安定した舗装面を確保するために土砂すきとりを行い、撤去復旧範囲を増工する。天井材の老朽化や意匠的な納まり上、復旧が困難な部分や復旧を要しない部分、張替を要する部分が生じたため天井施工を増工する。排水管経路上の植栽の撤去復旧が工程上困難なため、経路を変更し浸透枳等による排水を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			