

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(主任監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
1 ・ 施工 体制	I ・ 施工 体制 一般	1	作業分担の範囲が施工体制台帳、施工体系図で確認できる。
		2	工事カルテの登録は、監督職員の確認を受けた上で契約後10日以内に行われている。
		3	建設業退職金共済制度の趣旨を作業員等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。
		4	工事期間中において、掲示物が適正に掲げられている。
		5	施工体制台帳・施工体系図が整備され、施工体系図が現場に掲げられ、現場と一致している。
		6	工事規模に応じた人員、機械配置の施工となっている。
		7	施工体制全般において指摘事項がなかった。または指摘事項に対する改善が速やか(次回)に実施された。
		8	その他(理由: _____)
1 ・ 施工 体制	II ・ 配置 技術者	1	現場代理人として、工事全体の把握ができています。
		2	現場代理人として、監督職員との連絡調整を適切に行っており、重要なものは書面で行っている。
		3	書類整理、資料整理が適切に処理されている。
		4	施工に先立ち、創意工夫または提案をもって工事を進めている。
		5	契約約款、設計図書、指針等をよく理解し、現場に反映して工事を行っている。
		6	設計図書の照査が十分で現場との相違があった場合は適切に対応している。
		7	作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。
		8	下請の施工体制や施工状況を把握し、的確な指導ができています。
		9	主任技術者または監理技術者として技術的判断に優れ、適切な対応により良好な施工を行っている。
		10	作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。
		11	工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。
		12	配置技術者の対応について指摘事項がなかった。または指摘事項に対する改善が速やか(次回)に実施された。
		13	その他(理由: _____)
2 ・ 施工 状況	I ・ 施工 管理	1	契約約款18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、監督職員の確認を受けて施工を行っている。
		2	施工計画書と現場施工方法が一致している。
		3	施工計画書が工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む)に提出されている。
		4	施工計画書の内容が設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっている。
		5	工事材料の使用及び調達計画が十分なされ、管理されている。

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(主任監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
		6	施工計画書に出来形・品質確保のための記載がある。
		7	日常の出来形管理が適時、的確に行われている。
		8	日常の品質管理が適時、的確に行われている。
		9	現場内での整理整頓が日常的になされている。
		10	使用材料等の品質保証書等、また、工事記録写真等が適切に整理されている。
		11	現場でのイメージアップに積極的に取り組んでいる。
		12	立会確認の手続きが事前になされている。
		13	工事記録の整備が適時、的確になされている。
		14	建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。
		15	低騒音・低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
		16	段階確認の申請が適切な時期に行われている。
		17	施工管理全般において指摘事項がなかった。または指摘事項に対する改善が速やか(次回)に実施された。
		18	その他(理由:_____)
2 ・ 施工 状況	II ・ 工程 管理	1	フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。
		2	時間制限・片側交互通行等の各種制約があるにもかかわらず、工期内に完成した。
		3	現場条件の変更への対応が積極的で処理が早く、また地元調整を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。
		4	現場休業日を確保している。
		5	工程表の内容が検討され充実している。
		6	受注者の責による夜間や休日等の作業がなかった。
		7	工程管理を実施工程表等により日常的に把握されている。
		8	工程管理全般において指摘事項がなかった。または指摘事項に対する改善が速やか(次回)に実施された。
		9	その他(理由:_____)
2 ・ 施工 状況	III ・ 安全 対策	1	災害防止(工事安全)に関する組織を設置し、1回/月以上活動し、記録が整備されている。
		2	店社パトロールを1回/月以上実施し、記録が整備されている。
		3	各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告をしている。
		4	安全教育・訓練等を月1回以上確実に実施し、記録が整備されている。

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(主任監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
		5	安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録が整備されている。
		6	新規入場者教育を実施し、記録が整備されている。
		7	安全管理の臨機の措置を行った。
		8	過積載防止に積極的に取り組んでいる。
		9	使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理されている。
		10	重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。
		11	山留め、仮締切等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
		12	足場や支保工について、組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。
		13	工事現場における保安施設等の整備・設置・管理が的確であり、よく整備されている。
		14	安全管理全般において指摘事項がなかった。または指摘事項に対する改善が速やか(次回)に実施された。
		15	その他(理由: _____)
2 ・ 施工 状況	IV ・ 対 外 関 係	1	工事施工にあたり、関係官公庁等の関係機関と調整しトラブルの発生がない。
		2	工事施工にあたり、地元との適切な調整を行った。
		3	苦情に対する的確に対応し、良好な対外関係であった。
		4	積極的な地元対策を実施し、第三者からの苦情がなかった。または苦情によるトラブルが少なかった。
		5	関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与している。
		6	対外関係全般において指摘事項がなかった。または指摘事項に対する改善が速やか(次回)に実施された。
		7	その他(理由: _____)
3 ・ 出来 形 及 び 出来 ば え	I ・ 出 来 形	a	出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、出来形が優れている。 (ばらつきの判定ができる測点数がある場合は、ばらつきが規格値の50%程度以内である。)
		b	出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、出来形が良好である。 (ばらつきの判定ができる測点数がある場合は、ばらつきが規格値の80%程度以内である。)
		c	出来形が、測定項目、測定基準及び規格値を満足し、a及びbに該当しない。
		d	監督職員が文書で改善指示を行った。
		e	契約約款第17条2項に基づき破壊検査を行った。
3 ・ 出来 形 及 び	機 I 械 ・ 設 備 ・ 出 来 形 ・ 電 気	1	出来形関係資料が適切にまとめられており、確認できる。
		2	出来形測定において、不可視部分の出来形が写真で的確に判断できる。
		3	自社の管理基準を設定して、適切に管理している。

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(主任監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
出来ばえ	設備	4	写真管理基準の管理項目を満足している。
		5	製品の形状、寸法の設計値に対する実測値が許容範囲内であり、満足している。
		6	製品の性能、機能において、実測値が設計値以上となっており、満足している。
		7	その他(理由: _____)
3 ・ 出来形及び出来ばえ	II ・ 品質	a	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、品質が優れている。 (ばらつきの判定ができる測点数がある場合は、ばらつきが規格値の50%程度以内である。)
		b	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、品質が良好である。 (ばらつきの判定ができる測点数がある場合は、ばらつきが規格値の80%程度以内である。)
		c	品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足し、a及びbに該当しない。
		d	監督職員が文書で改善指示を行った。
		e	契約約款第17条2項に基づき破壊検査を行った。
3 ・ 出来形及び出来ばえ	II ・ 機械設備・電気設備	1	品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が十分実施され、内容が確認できる。
		2	材料の品質照合がミルシート等(現物照合含む)で確認でき、満足している。
		3	部品の品質、性能が証明書等で確認でき、満足している。
		4	機器の品質、機能、性能が成績書等で確認でき、満足している。
		5	溶接管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
		6	塗装管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
		7	製品の機能、性能管理が設計書のとおり実施され、内容が確認でき、欠陥がなく満足している。
		8	操作制御関係が所定機能を有しているとともに、必要な安全装置、保護装置の機能が確認でき、満足している。
		9	設備の総合性能が設計書のとおり確保され、内容が確認でき、満足している。
		10	その他(理由: _____)
4 ・ 高度技術	I ・ 高度技術力	1	施工規模の大きさへの対応
		2	構造物固有の難しさへの対応
		3	技術固有の難しさへの対応
		4	厳しい自然・地盤条件への対応
		5	厳しい周辺環境等、社会条件への対応
		6	施工現場での対応
		7	その他(理由: _____)

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(主任監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
5 ・ 創意工夫	I ・ 創意工夫	1	準備・後片づけ関係
		2	施工関係
		3	品質関係
		4	安全衛生関係
		5	施工管理関係
		6	その他(理由: _____)

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(総括監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
2 ・ 施工 状況	II ・ 工程 管理	1	工期的な制約がある中で、契約工期内に工事を完成させた。
		2	契約日から適正な時期に準備工等現場着手をしている。
		3	地元調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。
		4	適切な人員管理と工程管理がされている。
		5	配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。
		6	その他(理由: _____)
2 ・ 施工 状況	III ・ 安全 対策	1	建設労働災害・公衆災害の防止への努力がされている。
		2	安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。
		3	安全衛生管理活動が適切に実施されている。
		4	安全管理に関する創意工夫に取り組んでいる。
		5	安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。
		6	公衆事故防止へ向けた配慮がされている。
		7	その他(理由: _____)
6 ・ 社会 性等	I ・ 地域 への 貢献 等	1	工事車輛による道路の汚れへの対応等、環境対策を具体的に実施した。
		2	騒音・振動について、施工時間帯を調整するなど配慮がされている。
		3	現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。
		4	地域等の行事に配慮した工程を組むなど、積極的に地域への貢献を行った。
		5	地域生活に密着したゴミ拾いや除草、道路清掃等のボランティア活動等を積極的に行い、地域に貢献した。
		6	災害時等に地域への援助・救援活動に協力した。
		7	その他(理由: _____)
8 ・ 法令 遵守 等		1	入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
		2	承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。
		3	宿舍環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。
		4	産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
		5	当該工事関係者が贈収賄等により逮捕又は公訴された。
		6	建設業法に違反する事実が判明した。例)一括下請け、技術者の選任義務違反

審査項目別運用表【土木・設備版】H23.4.1改正

(総括監督員)

項目	細別	番号	評価対象項目
		7	入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
		8	使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
		9	監督又は検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等圧力をかけ妨害した。
		10	下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
		11	過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検等された。
		12	受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。
		13	下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
		14	安全管理の処分が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、又は重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
		15	施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督職員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。
		16	その他(理由: _____)