指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000010881	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第40号 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 平成23年度副谷地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市夜久野町副谷地内		
工事期間	自 平成23年11月15日 ~ 至 平成24年 2月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成23年11月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道舗装工事 8路線 舗装延長L = 1708.7m 舗装面積A = 4753m2		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 最高予定価格：16,010千円（税抜き） 最低制限価格：13,077千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	14,300,000					-
2	株式会社門野組	12,942,000					失格（最低制限価格未
3	岸下建設株式会社	13,053,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社衣川組	13,038,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社高尾組	13,350,000					-
6	大立工業株式会社	13,116,000					落札
7	中小路建設株式会社	13,069,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社西本	15,200,000					-
9	松崎建設株式会社	13,283,000					-
10	渡辺建設株式会社	12,984,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	大立工業株式会社		
	住所	福知山市字立原43-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	13,771,800 円	最高予定価格(税込み)	16,810,500 円	
		最低制限価格(税込み)	13,730,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	256,200 円	変更契約日	平成24年 2月 10日
	変更工期	平成23年11月15日 ~ 平成24年 3月 16日		
	変更理由	現地精査の結果、農道延長及び舗装面積の変更を行う。 排水処理のためアスカーブを追加施工する。(3、6号線) 降雪による品質低下防止のため舗設時期を延期したことにより、工程が遅延しているため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 3月 5日
	変更工期	~		
	変更理由	現場再精査により、舗装面積及びアスカーブ延長の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			