指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002447	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第186号 旧国道小倉線他1線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市 夜久野町 小倉他地内		
工事期間	自 平成26年 2月 4日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 1月30日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】 施工延長 L=291.5m 旧国道小倉線 アスファルト舗装工 A=1130m2 浄念寺線 アスファルト舗装工 A=100m2		最高予定価格：7,105千円（税抜） 最低制限価格：6,098千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	7,100,000					-
2	河守工業株式会社						辞退
3	城谷建設株式会社						辞退
4	創生建設株式会社						辞退
5	株式会社高尾組	6,110,000					-
6	株式会社達川組	6,101,000					-
7	中小路建設株式会社	6,226,000					-
8	株式会社西本						辞退
9	松崎建設株式会社	6,100,000					落札
10	株式会社丸協	7,000,000					-

契約の相手	名称	松崎建設株式会社		
	住所	福知山市夜久野町平野1020-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,405,000 円	最高予定価格(税込み)	7,460,250 円	
		最低制限価格(税込み)	6,402,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	481,950 円	変更契約日	平成26年 3月 10日
	変更工期	平成26年 2月 4日 ~ 平成26年 3月 28日		
	変更理由	残土処分を自由処分から指定地処分(環境パーク)へ変更する。 警察協議にもとづき交通誘導員の増員を行う。 実数精査によりAS舗装の数量を変更する。 舗装版の撤去厚変更に伴うASガラ処分を追加する。 地元及び近隣商業施設との通行止を伴う日程調整に時間を要したため、工期を平成26年3月28日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			