指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002091	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第124号 堀越萩原線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市萩原地内		
工事期間	自 平成25年12月12日 ~ 至 平成26年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年12月 9日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式、側溝工 L=49m、集水柵 1箇所 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; float: right; margin-top: 10px;"> 最高予定価格：4,727千円（税抜） 最低制限価格：4,075千円（税抜） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	4,600,000					-
2	北山建設株式会社	4,600,000					-
3	共立工業株式会社	3,924,000					失格（最低制限価格未
4	有限会社柴田建設	4,072,000					失格（最低制限価格未
5	大永産業株式会社	4,093,000					落札
6	株式会社細見工業	4,110,000					-
7	三浦建設	3,926,000					失格（最低制限価格未
8							
9							
10							

契約の相手	名称	大永産業株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原中841-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,297,650 円	最高予定価格(税込み)	4,963,350 円	
		最低制限価格(税込み)	4,278,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	12,600 円	変更契約日	平成26年 2月 13日
	変更工期	平成25年12月12日 ~ 平成26年 3月 14日		
	変更理由	現地精査の結果、現況の地形と相違があった為、土量の変更を行う。それに伴い、掘削および作業残土処理の数量を減とする。他隣接企業との調整(境界部分の構造物について)に不測の日数を要した為、工事期間を平成26年2月28日から平成26年3月14日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			