指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001637	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第33号 多保市正明寺線（高畑工区）橋梁下部工（P2橋脚）工事		
工事場所	福知山市 字堀 地内		
工事期間	自 平成25年10月15日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成25年10月 9日 16時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	設計概要：橋脚工N = 1基 仮設工（土留工）N = 1式 仮設工（仮棧橋工）N = 1式		
			最高予定価格：86,418千円（税抜き） 最低制限価格：75,475千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	75,570,000					-
2	株式会社芦田産業	75,555,000					落札
3	株式会社門野組						失格（内訳明細書不備）
4	岸下建設株式会社						辞退
5	株式会社衣川組	75,596,000					-
6	公正産業株式会社						辞退
7	三丹開発株式会社	81,000,000					-
8	セイリョウ建設株式会社	79,880,000					-
9	創生建設株式会社	83,000,000					-
10	株式会社高尾組						辞退

契約の相手	名称	株式会社芦田産業		
	住所	福知山市字堀高畑782		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	79,332,750 円	最高予定価格(税込み)	90,738,900 円	
		最低制限価格(税込み)	79,248,750 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	(1) 平成25年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく土木事業に係る特定建設業の許可を有する者であること。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	11,142,090 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	～ 平成26年 6月 30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 河川管理者との調整に時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延長する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。 WJ併用パイプロハンマ工法による仮栈橋杭(H鋼)及び土留鋼矢板の打設において、岩盤部分への打設に予測以上の時間がかかるため、WJの規格を吐出量が多いものに変更する。 仮栈橋の主桁に使用するH鋼700×300、桁受に使用するH鋼594×302がリース基準を満たさないため、買取り扱いに変更する。その他。 		
第2回変更契約	変更額	2,872,800 円	変更契約日	平成26年 5月 16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 締切った矢板のセクションから差込む水の量が当初予測よりも多いため、排水ポンプの規格及び台数を変更し、排水量を増やす。 土の搬入・搬出量の増加等により交通誘導員数を増やす。 残土置き場において、既存表土の掘削及び処理を追加する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			